

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. ร่วมดำเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม

ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์โครงการ ๑.๑ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ ๑.๒ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙,๖๘๐,๑๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑							ค่าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน					รวม	
				พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ	เม.ย. - ก.ย.	จังหวัด	๑๓	-					-	
๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง		ราย	๖๕	๒๓					๒๓	
๑.๒ เกษตรกร		ราย	๙๗๔	๓๑๓					๓๑๓	
๒. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ	เม.ย. - มิ.ย.									
๒.๑ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ		ราย	๙๔๘	๔๑๗					๔๑๗	
๒.๒ เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก		ราย	๙๔๘	๔๑๗					๔๑๗	
๓. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	มิ.ย. - ก.ค.	ราย	๕๑๐	๘๔					๘๔	
๔. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน	มิ.ย. - ส.ค.									
๔.๑ พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		ไร่	๖,๘๓๒	๕๐๒					๕๐๒	
๔.๒ เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		ราย	๘๖๙	-					-	
๕. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน	เม.ย. - ก.ย.	ชนิด	๑๔	-					-	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑							ค่าจ้าง/ปัญหาอุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน						
				พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	เม.ย. - ก.ย.	บาท	๒๙,๖๘๐,๑๐๐	-						-
๖.๑ งบดำเนินงาน		บาท	-	-						-
๖.๒ งบลงทุน		บาท	๒๙,๖๘๐,๑๐๐	-						-
๖.๓ เงินอุดหนุน		บาท	-	-						-